Koneohjauksen ongelmat työmaalla by Kiiskinen, Mikko
  
Mikko Kiiskinen 














Koneohjauksen ongelmat työmaalla 
 
45 sivua + 3 liitettä 
21.5.2015 





Mika Uusitalo, Vastaava työnjohtaja 
Tapani Järvenpää, Lehtori 
 
Tämä opinnäytetyö käsittelee tietomallipohjaisen rakennusprojektin koneohjauksen 
ongelmia työmaakäytössä projektin urakoitsijan näkökulmasta. Usein kirjallisuudessa 
liitetään tietomallintamiseen lupauksia siitä, että tietomalleja hyödyntämällä voidaan 
tehostaa rakennusprojektin tuotannonsuunnittelua ja rakentamista. 
Koneohjausjärjestelmän hyödyntäminen rakennusprojekteissa on yleistynyt viimeisten 
vuosien aikana, mutta laajamittaiseksi käytännöksi se ei ole vielä levinnyt rakennusalalla.  
 
Työn tavoitteena oli kartoittaa koneohjausjärjestelmän käytössä ilmeneviä ongelmia 
työmaalla, sekä löytää niihin mahdollisia ratkaisuja työmaalla koneohjausjärjestelmän 
kanssa työskentelevien avuksi. Opinnäytetyön rakenne koostuu työmenetelmien, 
ongelmien pääsyiden sekä ratkaisumallien kirjallisuuskatsauksesta ja koneohjauksen 
pilottihankkeiden avulla saatujen tuloksien läpikäymistä. Tämän jälkeen tutustuttiin 
koneohjausjärjestelmän laitteistoon ja sen mukana tuomiin muutoksiin työmaalla, sekä 
mitä järjestelmän toimimiseen vaaditaan ja miten siitä saadaan paras hyöty irti. Pääpaino 
tutkimuksessa oli koneohjausjärjestelmän kanssa esiinnousseiden ongelmien tutkiminen, 
ongelmien analysointi ja niiden ratkaisujen läpikäynti.  
 
Häiriötuntien seurannan, henkilöhaastatteluiden ja aikaisempien häiriöiden ylöskirjaamisen 
perusteella voidaan todeta, että koneohjausjärjestelmä ei ole täysin ongelmaton. Voidaan 
todeta, että ympäristöolosuhteet vaikuttavat koneohjausjärjestelmään eniten, ja että 
laitteiston vikoja koneohjausjärjestelmässä esiintyy jonkin verran. Tämän insinöörityön 
perusteella voidaan päätellä, että koneohjausjärjestelmä on ehdottomasti 
infrarakentamisessa tehokkuutta nostava järjestelmä, mutta vain jos työmaalla on sopivat 
edellytykset sen käyttöön. 






Number of Pages 
Date 
Mikko Kiiskinen 
Problems of machine control system in construction sites 
 
45 pages + 3 appendices  
21 April 2015 
Degree Bachelor of Engineering 
Degree Programme Civil Engineering 
Specialisation option Environmental Construction 
Instructor(s) 
 
Mika Uusitalo, Site manager 
Tapani Järvenpää, Lecturer 
This thesis focuses on the problems of machine control systems in an information 
modelled construction site from a contractor’s point of view. It is often assumed in the 
information modeling literature that the efficiency of the production planning and building 
can be increased by utilizing information modeling. The use of machine control system in 
construction has increased over the last years but it has not yet become a standard in the 
construction industry. 
 
The objective of the thesis was to search for problems appearing with the use of machine 
control systems in a construction site and to find possible solutions to help the people 
working with the system. The thesis consists of a literature review, on the working 
methods- and the main causes of problems and a review of some pilot projects and results 
obtained from them.  Hereafter, the thesis focuses on the actual machine control system in 
an excavator and on the equipment related to the system and how it affects the 
construction site and how the system should be used in order get the greatest benefit from 
it. The key objective was to examine the emerged problems, analyze the problems and 
walk through the solutions. 
 
Based on the results obtained from tracking the failure hour’s data as well as personal 
interviews, it can be concluded that the machine control system is not trouble-free. The 
results suggest that environmental conditions affect the machine control system the most 
and that there are some problems in the hardware. The thesis clearly shows the increase 
in efficiency in infrastructure sector but only if the site has proper conditions for the use of 
the machine control system. 
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Arina Yleisesti maa-aineksesta tehty putkikaivannon pohja. 
Voidaan tehdä myös teräksestä, betonista ja puusta. 
Asennusalusta Arinan päälle tehtävä asennusalusta putkelle tai kaivolle. 
BIM Building Information Model. Rakennuksen tietomalli.  
Bluetooth Avoin standardi laitteiden langattomaan kommunikointiin 
lähietäisyydellä. 
Inframalli Tietomalli infrarakenteista. 
Infrarakentaminen Pitää sisällään kaiken muun rakennetun ympäristön paitsi 
talonrakennukset. 
Koordinaattijärjestelmä Koordinaatiston määrittely parametrein. Järjestelmän 
luominen onnistuu ilman maastomittauksia 
LandXML-formaatti Infrasuunnittelmille tehty tiedostoformaatti. 
Massatalous Maa- ja kalliomassojen hankinnasta ja käsittelystä 
aiheutuvat kustannukset. 
Moduuli Itsenäinen osa, jollaisista voidaan koota kokonaisuuksia. 
Perämies Kaivinkoneen työpari, jonka tehtäviin kuuluu kaivannon 
korkojen seuranta, putkien ja kaivojen asentamisesta sekä 
olemassa olevien rakenteiden tarkkailua. 
Taiteviiva ja pinta Kuvaavat eri rakennepintoja, joista tuotemalli koostuu. 
Tietomalli Esimerkiksi rakenneosaa kuvaavat tiedot tuotetietomallin 
mukaisesti jäsennettynä, ja tallennettuna tiedostona, 






Rakennusalalla teknologian kehitys näkyy koko ajan enemmissä määrin. 
Infrarakentaminen ei ole tässä poikkeus ja koneisiin sekä työtapoihin on tullut paljon 
muutoksia uuden teknologian myötä. Alalla vallitsee erittäin kova kilpailu ja etua muihin 
kilpailijoihin pyritään löytämään jatkuvasti. Infrarakennushankkeissa pyritään 
hyödyntämään työkoneen eri paikannustekniikoita ohjaamaan tai opastamaan niiden 
liikkeitä. Perinteisiä maanrakennustöitä voidaan nykyisin toteuttaa työkoneisiin 
asennetuilla koneohjausjärjestelmillä entistä tehokkaammin sekä vähemmillä 
resursseilla. Suurimman muutoksen koneohjaus on aiheuttanut mittaustyöhön, jonka 
luonne on siirtynyt enemmän työkoneisiin ja perinteinen mittaaminen on muuttunut 
enemmän kontrollimittaamiseksi. 
  
Opinnäytetyön alkuluvuissa käydään läpi opinnäytetyön taustoja, työssä käytettyjä 
työmenetelmiä sekä ongelmanratkontaa yleisesti. Alkuluvuissa esitellään myös 
koneohjausta yleisesti, käydään läpi varhaisia tutkimuksia sen käytöstä, sekä miten 
tehokasta koneohjausjärjestelmän käyttö kaivinkoneessa on tällä hetkellä verrattuna 
perinteiseen työtapaan. Lisäksi työssä käsitellään koneohjauksen roolia infrahankkeen 
läpiviennissä, sekä esitellään tulevaisuuden rakentamisen näkymiä tietomallintamisen 
muodossa. Alun jälkeen työssä käydään läpi kaivinkoneen koneohjausjärjestelmä ja 
siinä käytettävää laitteistoa ja tarkastellaan sen tuomia muutoksia työmaalla, sekä mitä 
koneohjausjärjestelmän saumattomaan toimimiseen vaaditaan ja miten siitä saadaan 
suurin hyöty irti. Pääpaino tutkimuksessa on saada selville eri ongelmat 
koneohjausjärjestelmän käyttöön liittyen työmaalla sekä löytää niihin mahdolliset 
ratkaisut. Tutkimustuloksilla pyritään edes auttamaan koneohjausjärjestelmän 
toimivuutta, löytämällä ja vähentämällä ongelmien määrää työmaatoteutuksessa. 
Työssä keskitytään kaivinkoneeseen asennettuun koneohjausjärjestelmään. Tulokset 
osoitetaan prosentuaalisesti sekä omien johtopäätöksien pohjalta.  
 
 
1.1 Opinnäytetyön tausta, tavoitteet ja rajaukset 
Opinnäytetyön alkoi YIT Rakennus Oy:n toimeksiantona tammikuussa 2015. Projektin 




ongelmia työmaakäytössä ja aiheesta tehdään opinnäytetyö. Tavoitteena oli saada 
luotua kattava selvitys kaivinkoneessa olevasta koneohjausjärjestelmästä ja tutkia, 
miten runsaasti koneohjausjärjestelmässä on ongelmia työmaakäytössä, ongelmien 
laatua ja vertailla niistä syntyviä haittoja, ajallisesti sekä kustannusten osalta. Projektin 
taustat ulottuvat kuitenkin jo muutaman vuoden taakse, jolloin koululle tehtävässä 
projektityössä käsiteltiin koneohjauksen tuomista työmaalle työnjohtajan näkökulmasta. 
Silloinen työpari Mika Lillsund on myöhemmin tarkastellut opinnäytetyön nimissä YIT 
Rakennus Oy:lle koneohjauksen hyötyjä ja tehoja verrattuna perinteiseen 
maanrakennustapaan. Olikin luontevaa syventyä koneohjaukseen vielä lisää tehdä 
siihen liittyen opinnäytetyö. YIT Rakennus Oy:n puolelta tarkoituksena on, että 
opinnäytetyö tukee koneohjausjärjestelmän käyttöä ja parantaa sen tehokkuutta. 
Opinnäytetyön lukemalla pystyy kuka tahansa asiasta kiinnostunut saamaan hyvän 
käsityksen, mikä koneohjausjärjestelmä on, miten se toimii ja mitä ongelmia sen 
kanssa on tullut esille sekä miten niitä voidaan pyrkiä vähentämään.  
 
Yhtenä tavoitteena on, että lukija pystyy hyödyntämään opinnäytetyötä oman 
hankkeensa suorittamisessa. Lisäksi hänen ei tarvitse miettiä kaikkea aivan alusta tai 
tehdä samoja virheitä, joita edellisissä työmaa kohteissa on tehty. tavoitteena on kertoa 
koneohjaus-työkalusta ja sen ongelmista työmaakäytössä yksityiskohtaisesti, 
mahdollisimman monipuolisesti ja perustellen. Opinnäytetyön tavoitteena on lisäksi 
liittää teoria ja työmailta saadut elävän elämän esimerkit yhdeksi helposti luettavaksi 
kokonaisuudeksi. Näin lukija pystyy saamaan entistä paremman kuvan 
koneohjausjärjestelmästä, sen käytöstä ja siihen liittyvien ongelmista ja niiden 
ratkaisuista.  
 
Tutkimukseen liittyvä ongelmienkartoitus suoritettiin YIT:n työmaakohteissa Espoossa 
ja Helsingissä seuraamalla koneohjausjärjestelmän asennetun kaivinkoneiden 
työntekoa reaaliaikaisesti useamman kuukauden ajalta. Tutkimusalustana toimivat 
suurimmaksi osaksi Helsingin Kruunuvuoren rannassa oleva Koirasaarentien 
rakennustyömaa sekä sen yhteydessä rakennetut kerrostaloalueen pohjien 
esirakentaminen, pientalokohteiden tiet ja kunnallistekniikka. Osa opinnäytetyön 
toteutukseen tarvittavasta materiaalista saatiin Espoon Kuurinniityssä tehtävältä 
päävesijohdon rakennustyömaalta. Kaikki tutkimusta varten seuratut kaivutilanteet 
suoritettiin normaaleissa työtilanteissa, puuttumatta työntekoon. Työssä huomioidaan 
myös rakentamiseen tarvittavan mittaustyön tarve ja miten mittausalanammattilaisen 




koneohjausjärjestelmät luovat heidän työllensä. Tulokset saatiin työnseurannalla ja 
työmaavierailuiden yhteydessä suoritetuista henkilöhaastatteluista, joissa kerättiin 
tutkimusaineistoa järjestelmän parissa työskenteleviltä käyttäjiltä ja asiantuntijoilta. 
 
Opinnäytetyö rajataan koskemaan pelkästään työmaalla ilmeneviä ongelmia 
koneohjaukseen liittyen. Lisäksi koneohjauksen ongelmia kuvataan näkökulmasta, 
jossa yksityinen yritys on työmaan toteuttajana. Tähän päädyttiin, koska olemassa 
oleva teoria on tästä näkökulmasta kirjoitettu ja opinnäytetyön toimeksiantaja on 
yksityinen yritys – YIT Rakennus Oy. 
 
1.2 Työnantajan esittely 
YIT on Suomen suurimpia rakennusyrityksiä, jonka toimialueena ovat Suomen lisäksi 
Pohjoismaat, Keski-Eurooppa, Venäjä ja Baltian maat. Suomen rakentamisen 
liiketoiminta-alue jakautuu infrarakentamisen, asuntorakentamisen ja 
toimitilarakentamisen palveluihin. YIT tarjoaa palveluita koko elinkaaren eri vaiheissa, 
kaikilla rakentamisen ja kiinteistötekniikan osa-alueilla. YIT on ollut kehittämässä 
infrastruktuuria maa- ja vesirakentaminen osalta kotimaassa ja ulkomailla. 
 
Tämän lisäksi YIT panostaa kiinteistöteknisiin ratkaisuihin ja kiinteistötekniikan 
huoltopalveluihin. Kesäkuussa 2013 kilpailutilanteen kiristyessä YIT Oyj jakautui 
kahdeksi erilliseksi pörssiyhtiöksi, rakennustoimintaan keskittyvään YIT:hen sekä 













Menetelmien valinnan lähtökohtana oli määritellä, minkälaista tietoa tarvitaan ja mistä 
sitä on saatavilla [2, s.184]. Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaukset muodostivat työn 
vallitseviksi tietolähteiksi aikaisemmin koneohjausjärjestelmää tutkivat työt ja 
koneohjauksen parissa työskentelevät ihmiset. Opinnäytetyötä varten kerättiin tietoa ja 
asiantuntemusta myös omien kokemuksien ja työmailta saatujen tuloksien pohjalta. 
Koneohjausjärjestelmän käyttöä olen seurannut opinnäytetyötä silmällä pitäen 
ulkopuolisena tarkkailijana sekä sen käyttöön olen osallistunut työnjohtajan 
näkökulmasta.  
Koneohjausjärjestelmiin keskittyvää materiaalia tai tietoa on vähän saatavilla – 
käytännössä pelkästään muiden yritysten puolesta tehdyt opinnäytetyöt. Tämän takia 
tietoa sekä kokemusta kerättiin kirjallisuuskatsauksen lisäksi havainnoimalla työkoneita 
eri työympäristöissä, haastattelemalla koneohjausjärjestelmän valmistajia ja 




Kirjallisuuskatsauksen ideana oli löytää opinnäytetyön tavoitteisiin ja laadintaan 
asianmukaista ja suoraan liittyvää kirjallisuutta [2, s.259]. Opinnäytetyön 
pääkirjallisuus-lähteenä oli koneohjaukseen liittyvät julkaistut materiaalit – ne toimivat 
työn teoriana. Jotta tätä teoriaa ja koneohjauksen kokemuksia sekä tuloksia voitiin 
ymmärtää ja lopulta hyödyntää, tarvittiin myös muutakin kirjallisuutta. Tämän takia 
työssä käytettiin erilaista kirjallisuutta ja esimerkiksi tietoa haettiin tietomallintamiseen 





Kirjallisuudesta saatava tieto ei kuitenkaan riitä kertomaan, mistä ongelmat 
koneohjaukseen liittyen johtuvat tai miten ne voidaan minimoida. Toisaalta, toimiiko 




voidaanko joitakin asioita kehittää. Näiden näkökulmien selvittämiseksi 
opinnäytetyössä käytettiin havainnointia, jonka avulla pystyttiin saamaan tietoa, mitä 
koneohjauksen ongelmien ympärillä liittyvää tapahtui. [2, s.212–213.] Opinnäytetyön 
tavoitteiden saavuttamiseksi työmailla työympäristö ja siellä tehdyt havainnot ovat 
työssä vahvasti esillä. Havainnot työmailta näkyvät ongelmien monimuotoisuutena ja 
riippuvaisuutena työympäristöstä. Lisäksi ne vaikuttavat ilmenneiden ongelmien 





Opinnäytetyön tiedon keräämistä tukivat kirjallisuuskatsauksen sekä havainnoinnin 
ohella tehdyt henkilöhaastattelut. Haastattelumenetelmänä oli avoin haastattelu, jossa 
haastattelin työmailla järjestelmää käyttäviä operaattoreita, heidän esimiehiään ja 
laitevalmistajien edustajia. Haastatteluiden tarkoituksena oli kartoittaa koneohjauksen 
eri ongelmia, niihin syntyneitä ratkaisukeinoja sekä yleisesti tiedustella ajatuksia, 
käsityksiä ja mielipiteitä koneohjaukseen liittyen [2, s.209]. Menetelmää käytettiin, 
koska työssä haluttiin kartoittaa mahdollisimman moni ongelma yksityiskohtaisesti ja 
perustellen, miksi se on tapahtunut ja millaisia korjaustoimenpiteitä sille löydettiin. 
Toisin sanoen haastatteluilla haluttiin syventää saatavia tietoja, joita ei edellä 
mainituilla menetelmillä ollut mahdollista saada [2, s.204–205]. Avoin haastattelu oli 
luonnollisin valinta, koska se soveltuu hyvin kokemuksellisuutta tavoitteleviin 
tutkimuksiin.  
2.2 Erilaiset ongelmat ja niiden ratkonta yleisesti 
Erilaiset ongelmat voidaan jakaa kahteen eri luokkaan, avoimesti määriteltyihin ja hyvin 
määriteltyihin ongelmiin. Hyvin määriteltyjä ongelmia on sellaiset, joilla on tietty tavoite, 
selkeästi määritelty ratkaisumalli ja odotettu lopputulos, sekä joiden ratkaisut ovat 
yksiselitteisesti oikeata tai vääriä. Avoimesti määritellyt ongelmia ovat sellaisia, joilla ei 
ole selkeitä tavoitteita, määriteltyjä ratkaisupolkuja tai odotettua ratkaisua, ja joihin ei 
ole löydettävissä yhtä oikeaa ratkaisua. [20.] 
Ongelman ratkontaa voidaan tehdä yksinkertaisella ongelmanratkontatyökalulla, joka 




ja että sitä täytyy parantaa. Toisena on löytää pääsyy ongelmaan, koska vain 
korjaamalla ongelmasta syntyneet seuraukset, ei itse ongelmalle ole tapahtunut 
mitään. Kolmantena on kehittää toimiva suunnitelma ongelman korjaamiseksi. 
Neljäntenä on toimia suunnitelman mukaisesti ja tarvittaessa muokata suunnitelmaa 
sellaiseksi, että ongelma saadaan poistettua. [21.]  
 
Kuva 1. Neljän kohdan ongelmanratkaisutyökalu. 
Ongelman pääsyyn löytämiseksi voidaan käyttää vielä neljään kohtaan jakautuvaa 
ongelman pääsyytä etsivää prosessia: 
1. Kirjaa ylös kaikki mahdolliset syyt ongelmaan. 
2. Kehitä todennäköisin syy ongelmalle. 
3. Määritä keinot, joilla ongelman todennäköisin syy voidaan testata. 
4. Analysoi ja tunnista ongelman pääsyy. 
 
Suunnitelman luontiin ongelman poistamiseksi voidaan käyttää kolmeen kohtaan 
jakautuvaa prosessia. 
1.   Kehitä monenlaisia ratkaisuja ongelmaan. 
2. Aseta tehtävät toimet tärkeysjärjestykseen. 
3. Suunnittele täytäntöönpano.  
Koneohjaukseen liittyvät ongelmat ovat pääsääntöisesti hyvin määriteltyjä, koska niihin 
on löydettävissä yksiselitteinen ratkaisu, mutta osa ongelmista kuuluu avoimesti 
määriteltyihin ongelmiin, joihin ei ole yhtä oikeaa ratkaisua vaan löydettävissä useita 






Automaatiotekniikan kehityskaari on noin 45 vuotta, kun ensimmäiset teollisuudessa 
käyttöönotetut robotit tulivat 1960-luvulla. Rakennustyömaille robotit tai 
automaatiotekniikkaa sisältävät koneet ovat tulleet hitaasti verrattuna muihin 
teollisuuden aloihin. Suurin osa rakennuskoneisiin automaatiotekniikkaa sisältävistä 
järjestelmistä on suunnattu maanrakennuskoneisiin, koska maanrakennus on pitkälti 
koneellistettua ja selkeitä toistuvia työvaiheita on paljon. [33.] Paikannustekniikoiden 
kehittyessä on niitä alettu liittää myös maanrakennuskoneiden järjestelmiin. Tässä 
luvussa käydään läpi koneohjausjärjestelmä, joka on maanrakennuskoneisiin liitettävä 
paikannusta hyväksi käyttävä kuljettajaa opastava järjestelmä. 
3.1 Koneohjausjärjestelmän esittely 
Koneohjausjärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, jossa työkoneeseen on asennettu 
laitteet sen tietomallipohjaista opastamista tai sen osittaista ohjaamista varten. 
Koneohjaus perustuu satelliittipaikannukseen. Työkoneessa olevat 
satelliittivastaanotinantennit vastaanottavat satelliiteilta signaalia, jonka avulla työkone 
paikannetaan kohdealueelta (kuva 2). Koneohjauksesta saatava suurin hyöty perustuu 
siihen, että halutunlaisia työsuunnitelmia voidaan seurata reaaliaikaisesti työkoneen 
näyttöpäätteeltä käsin, suunnitelmia voidaan päivittää ja muokata työn edetessä ja 
kaikki tieto tehdystä työstä voidaan tallentaa koneohjauksen järjestelmään. 
Koneohjauksen käyttäminen työmaalla edellyttää, että työsuunnitelmat on tehty 
järjestelmälle yhteensopivassa formaatissa. Yksinkertaisimmillaan koneohjauslaitteisto 
koostuu työkoneessa olevasta näyttöpäätteestä, tietokoneyksiköstä, antureista, 
virtalähteestä ja satelliittivastaanotinantenneista sekä useimmiten vielä 
radiomodeemista ja korjaussignaalia lähettävästä tukiasemasta. Laitetoimittajasta 
riippuen saattaa laitteistoissa esiintyä jonkinasteisia eroja, mutta perus periaate on 





Kuva 2. Koneohjauksen toiminnan periaate. [31.] 
Hyvin yleisesti rakennushankkeiden toteutuksessa joudutaan yleisesti käsittelemään eri 
määriä maa-ainesta eri tavoin, jotta saavutetaan riittävät olosuhteet maanpäällisille, 
että maanalaisille rakenteille. Tietomallipohjaiseen suunnitteluun lukeutuvan 
koneohjauksen avulla saavutetaan perinteistä, vanhaa rakennusprosessia 
tehokkaampi työtapa ja laadullisesti parempi työtulos. Koneohjauksen avulla on 
mahdollista saada mittavat säästöt ajallisesti sekä kustannusten osalta 
tehokkaammalla massataloudella. Tässä työssä keskitytään pääosin kaivinkoneisiin 
asennettuihin järjestelmiin, mutta voidaan hyödyntää tietoa myös stabilointi- ja 
tiehöylissä käytössä olevista järjestelmistä. 
Ensimmäiset sovellukset koneohjausjärjestelmästä ylettyvät jo vuosikymmenen taakse, 
mutta järjestelmän jyrkkä kehittyminen sekä sen päivittäinen käyttö on alkanut vasta 
viimeisien vuosien aikana. Järjestelmän valmistajia onkin jo ilmestynyt muutamia ja 
niiden välinen kilpailu kovenee koko ajan, luoden mahdollisesti parempia 
investointimahdollisuuksia koneohjausjärjestelmää tarvitseville. Koneohjauksen 
kehitystyö onkin jatkuvaa yritysten hakiessa etulyöntiasemaa markkinoilla ja siinä 
käytetään apuna kansainvälisiä standardeja ja suunnittelutyötä. 2000-luvulla 
käynnistettiin erinäisiä julkisesti rahoitettuja tutkimus- ja kehityshankkeita infra-alan 
kilpailukyvyn kehittämiseksi sekä yksityisiä koneohjausjärjestelmää vertailevia 
tutkimuksia. Näiden tutkimusten myötä koneohjausjärjestelmät ovat alkaneet nostaa 
vahvasti itseään esiin ja niiden käyttö on alkanut yleistyä. Koneohjausjärjestelmällä 




koneohjauksen käytön hyötyjen olevan merkittävät verrattuna perinteiseen, vanhaan 
rakennustapaan. 
3.1.1 Koneohjauksen pilottihankkeet 
Koneohjausjärjestelmien käyttöä on tutkittu kansainvälisesti sekä kotimaisesti. 
Suomessa ensimmäisiä selvityksiä koneohjausjärjestelmän käytöstä on vuonna 2004 
valmistunut VTT:n Älykäs Tietyömaa, joka käsittelee tienrakennuskoneiden 
automatisointiin liittyviä menetelmiä ja teknisiä ratkaisuja. [3.] Tutkimus liittyi osana 
Tekesin Infra-teknologiaohjelmaa, jossa tähdättiin infra-alan liiketoimintojen kehityksen 
ja muutoksen tukemiseen. [4.] Viimeisimpiin laajempiin kotimaisiin tietomallia 
käsitteleviin tutkimushankkeisiin lukeutuu vuonna 2011 valmistunut Infra TM -hanke 
sekä 2014 vuoden keväällä valmistunut Infra FINBIM -hanke. Infra TM -hankkeen 
vastuulla oli mallinnusohjeiden valmistelu ja infra-alan nimikkeistön laajentaminen 
tietomallintamista tukevaksi. Infra FINBIM -hankkeessa panostettiin vahvasti 
tietomallintamisen kehittämiseen koko hankkeen elinkaaren ajalta (kuva 3) ja 
hyödyntämiseen infra-alalla ja se oli ainoa hanke maailmassa, jossa oli annettu suunta 
mihin ja millä tavalla tietomallipohjaista kehitystä halutaan viedä. [5.] Infra FINBIM:in 
aikana tehdyissä pilottihankkeissa havaittiin myös muissa pilottihankkeissa havaittu 
koneohjausjärjestelmän tehokkuus ja näin ollen kehitystä onkin jatkettu taukoamatta. 
Infra FINBIM:in sisällä suoritettuihin pilottikohteisiin kuului koneohjausjärjestelmän 






Pilottikohteet sijaitsivat kovalla, että pehmeällä maapohjalla, jolloin suunnittelussa ja 






Kuva 3. Tuotemallipohjaisessa suunnittelussa otetaan huomioon koko elinkaari. [10.] 
 
Kansainväliset tutkimukset, tutkimus 1 
 
Kotimaisten tutkimuksien lisäksi myös tutkimukset maailmalta ovat hyvin positiivisia 
koneohjausjärjestelmän osalta ja kannattavat koneohjauksen käyttöä. 
Maanrakennuskoneisiin erikoistunut Caterpillar toteutti vuonna 2006 Malagan 
koulutuskeskuksessaan kaksi identtistä tien rakennushanketta vierekkäin (kuva 4). 
Toinen tienpätkä rakennettiin hyödyntämällä koneohjausjärjestelmää ja toinen 
tienpätkä rakennettiin perinteisellä työtavalla. Tiet olivat pituudeltaan 80 metriä pitkiä ja 
sisälsivät kaikkia yleisimpiä tiegeometrioita eli suoria, kaaria ja siirtymäkaaria sekä 
pituus- ja sivukaltevuuksia. Massojen käsittelyn osalta tiet olivat myös identtiset 
toisiinsa nähden. Molemmissa oli leikattavaa maa-ainesta 357 m³ ja täytettävää 347 
m³. Erona työkoneissa oli ainoastaan koneohjausjärjestelmä toista tietä tehdessä. 
Tutkimuksessa vertailtiin rakentamiseen käytettyä aikaa, kuormattujen kuormien ja 
ajokertojen lukumäärää, polttoainekuluja sekä rakennekerrosten tarkkuutta. [6.]  
Taulukoissa 1 ja 2 on koottuna käytetyistä työajoista sekä polttoaineiden säästöistä ja 
niistä on havaittavissa, että koneohjauksella on päästy merkittävästi parempiin tuloksiin 
verrattuna perinteiseen työtapaan. Taulukoissa olevat työkoneet ovat:  
 puskutraktori (Caterpillar D6N)  
 kaivinkone (Caterpillar 330D)  




Kuva 4. Malagassa toteutettu rakennustapoja vertaileva tutkimus. [6.] 
 
 
Erityistä huomiota kannattaa tutkimuksessa työtehojen kasvun ohessa kiinnittää 
koneohjauksella saavutettuun parempaan laatuun. Molempien teiden 
rakennekerroksista otetut tarkemittaukset osoittavat, että koneohjauksella toteutettu tie 
on huomattavasti lähempänä suunniteltua tietä kuin perinteisellä tavalla toteutettu. 
Alusrakenteen tarkkuusvaatimuksen (+/- 30 mm) täytti perinteisellä toteutuksella vain 
35 % mittaustuloksista, kun koneohjauksen avulla päästiin 86 %. Kantavan kerroksen 
osalta tarkkuusvaatimukset (+/- 20 mm) täytti perinteisellä rakennustavalla hieman alle 
puolet - 45 %, kun koneohjauksella päästiin erittäin hyvään tulokseen - 98 %. 
 




Työkone Perinteinen  Koneohjaus  Säästö 
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+ 159 % 










140H 1:49 h 0:32 h + 241 % 
Yhteensä  24 h 32 min 11 h 50 min + 101 % 
 
 
Taulukko 2. Malagan pilottikohteessa saadut polttoainesäästöt. [6.] 
 
Työkone Perinteinen Koneohjaus Saavutettu säästö 
D6N 210 L 136 L 35 % 
330D 231 L 123 L 47 % 
140H 22 L 7 L 68 % 
 
 
Kansainväliset tutkimukset, tutkimus 2 
 
Reykjavikin yliopiston suorittamassa tutkimuksessa vuonna 2008 tutkittiin kaivettujen ja 
täytettyjen massojen tilavuuksien eroja sekä käytettyä aikaa, niin työkoneiden kuin 
työtekijöiden panoksen osalta. Tutkimuksessa toteutettiin kaksi identtistä 160 metrin 
pitkää putkilinjaa (kuva 5), joissa putkien vesijuoksut olivat eri tasoilla ja kaivettavien 
maamassojen määräksi oli arvioitu 1250 m3 [7.] 
 
 




Kuvassa 6 on havainnollistettu kaivannon periaatepoikkileikkauksessa putkien 
sijoittuminen kaivannossa. Alempana kuvassa on esitetty viemäriputki ja ylempänä 
salaojaputki. Koneohjauksen avulla tutkimuksessa pystyttiin välttämään turha 
kaivaminen, joka johtui ylemmän salaojaputken arinan turhasta kaivusta ja täytöstä. 
Vähemmän kaivamista tarkoittaa myös samalla vähemmän poiskuljetettavia massoja 
sekä pienempää polttoaineen kulutusta. Yhtenä koneohjauksen suurimpana hyötynä 
voidaankin pitää tehokasta massataloutta. [7.] 
 
Kuva 6. Reykjavikin yliopiston tutkimuksen putkikaivannon periaatepoikkileikkaus. [7.] 
 
Taulukko 3. Yliopiston tutkimuksissa saadut säästöt koneohjauksella. [7.] 
 
Caterpillar 330D Perinteinen tapa Koneohjattu tapa Säästö 
Käytetty työaika 8:32 h 6:35 h 22,93 % 
Käytetty polttoaine 347 L 270 L 22,19 % 
Käytetty mittaustyö 1:25 h 0:02 h 97,65 % 
Kuljetetut massat 1654 m3 1428 m3 13,65 % 
Putkiarinan massat 152 m3 62 m3 59,41 % 
 
Taulukosta 3 nähdään, kuinka yliopiston tutkimuksen perusteella koneohjauksella 




polttoaineessa noin 22 %, mittaustyössä huimat 97 %, pois kuljetetuissa massoissa 14 
% ja putkiarinan materiaalissa 60 % [7.]. 
3.1.2 Saavutetut hyödyt työmaalla 
Koneohjauksen avulla saavutetaan hyötyjä käytännössä jokaisella 
rakentamisprosessin osa-alueella. Koneohjauksen kertoessa kuljettajalle 
reaaliaikaisesti työkoneen sijainnin työmaalla, jää turhia massasiirtoja sekä 
maanleikkaustöitä merkittävästi pois ja näin saadaan aikaiseksi huomattavasti 
tehokkaampi massatalous. Kun turhia liikkeitä saadaan karsittua pois, saavutetaan 
luonnollisesti kustannussäästöjä polttoaineiden, materiaalien sekä työtuntien osalta. 
Tehdyistä massanvaihdoista saadaan määrät myös entistä tarkemmin ylös 
toteutusvaiheessa.  
On hyvin tyypillistä, että työmaalla ei ole omaa mittamiestä ja tämä korostuu varsinkin 
jos työmaa on pienempi. Mittamiehellä on usein kaksi tai useampi työmaa, joilla hän 
tekee tarpeen mukaan töitä. Suuremmilla työmailla voi olla hyvinkin useampia kuin vain 
yksi mittamies, mutta myös työkohteita laajemmilla työmailla on useita. Hyvin usein 
tästä voi seurata ongelmia, kun mittamiestä tarvittaisiin useassa kohteessa 
samanaikaisesti. Silloin työkoneet voivat vain odottaa. Koneohjauksen ansiosta 
mittamiehen tarve vähenee. Työnteko on myös kaikin puolin sujuvampaa, kun 
työkoneenkuljettajalle ei tule turhaa tyhjäkäyntiä, jonka mittamiehen odottaminen voi 
luoda. Näin ollen koneohjauksen avulla työt voivat jatkua sulavammin ilman 
keskeytyksiä. Merkittävänä hyötynä voidaan pitää myös koneohjauksella saavutettava 
työajan laajeneminen sekä siitä saatava tehokkuuden nousu. Aamun tai illan pimeys 
eivät enää hidasta tai jopa estä työntekoa, sillä töiden etenemistä voi seurata 
työkoneen näyttöpäätteeltä. Koneohjausta voidaan käyttää hyödyksi parantamaan 
työturvallisuutta. Suunnitelmiin voidaan esimerkiksi merkitä vaarallisia työkohteita, joita 
pimeässä ei muuten erottaisi.  
Koska mallit kertovat koneohjausta käyttävälle kuljettajalle tarvittavat tiedot 
toteuttaakseen suunnitelman vaativia työvaiheita, kuten esimerkiksi syvyyden ja 
suunnan, karsivat ne perämiehen, mittamiehen ja työnjohdon tarvetta kaivinkonetta 
ohjaavana henkilönä (kuva 7). Osista työvaiheista, kuten kaivannoiden kaivutöiden 
tekemisestä perämiehen tarve poistuu kokonaan tai pohjatöiden osalta koneohjauksen 




perämiestä. Tämän johdosta suunnitelmien ja työvaiheiden seuranta siirtyy 
perämieheltä enemmissä määrin koneenkuljettajalle itselleen. Mikäli seuraavan 
työvaiheen malli on valmiina tai mahdollisesti yhdessä mallissa näkyy kaikki tarvittavat 
työvaiheet, voidaan kiireellisessä työtilanteessa vapauttaa työvoimaa muihin tehtäviin 
eikä työnjohtoa tarvita selvittämään jokaista työvaihetta erikseen. Näillä tekijöillä on 
mittavat mahdollisuudet kustannus- ja aikataulusäästöinä.  
 
Kuva 7. Kantavan kerroksen tekemistä koneohjatulla tiehöylällä, ilman mittamerkkejä. 
3.2 Kaivinkoneen koneohjausjärjestelmä 
Tässä luvussa käydään läpi yksityiskohtaisesti kaivinkoneen koneohjausjärjestelmä, 
mitä sen laitteisto pitää sisällään, sen tuomia kustannuksia, sekä työtapojen muutoksia. 
Kuten edellisessä luvussa käytiin läpi, koneohjausjärjestelmän hyödyt verrattuna 
perinteiseen kaivutyöhön ovat kiistattomat, mutta järjestelmän tuonti tuo mukanaan 
myös haasteita. Suurimpana haasteena tuntuu olevan uuden järjestelmän 
vierastaminen tai sen tietoisuuden lisääminen. Valtaosa kommenteista järjestelmän 
parissa työskenteleviltä koneenkuljettajilta ovat olleet positiivisia, mutta joukkoon 
mahtuu myös eriäviä mielipiteitä, jotka antavat uskoa järjestelmän käytön vain 
vaikeuttavan työntekoa. Tässä on varmasti kyse hyvin pitkälti asennoitumisesta 
järjestelmää vastaan, mutta myös sen sisällä pitämästään tekniikasta ja uuden 
opettelusta. Koneenkuljettajalla saattaa olla usean vuosikymmenen kokemus 
perinteisestä kaivutyöstä, joten on ymmärrettävää, että täysin ongelmitta ei modernia 




sisäänajo harvoin tapahtuu täysin ongelmitta ja niin on myös koneohjauksen 
tapauksessa.  
 
Kuva 8. Kaivinkoneen kauhan korkeusasemat näyttöpäätteeltä. [8.] 
3.2.1 Toimintaperiaate 
Kuten aikaisemmissa kappaleissa hiukan jo sivuttiin, koneohjausjärjestelmän 
keskeinen toimintaperiaate on työkoneen paikantaminen suunnittelu- tai kohdealueella, 
sekä havainnollistaa työkoneenkuljettajalle näyttöpäätteeltä kaivinkoneen kauhan 
sijainti suhteessa suunnitelmaan (kuva 8). Kaivinkoneilla on pääsääntöisesti käytössä 
enemmän kuin yksi kauha ja jotta kaikkia voidaan käyttää koneohjausjärjestelmän 
kanssa, tulee ne asentaa tarkkoine mittoineen järjestelmään, jolla vältytään 




koneohjausnäyttöpäätteen vasemmassa alareunassa dZ sekä lukema, jolla kuvataan 
kauhan korkeusasemaa suhteessa suunnitelmaan. Lukeman taustavärin ollessa 
punainen on kauhan mittapiste halutun kaivutason alapuolella. Värin ollessa vihreä, 
kertoo se korkeussijainnin olevan asetetuissa toleransseissa ja edelleen sininen väri 
tarkoittaa kauhan olevan halutun tason yläpuolella. Näin ollen kuvasta 8 käy ilmi, että 
kaivinkoneen kauha on 0,21 m mallinnetun anturan alapinnan alapuolella.  
3.2.2 Laitteisto 
Koneohjausjärjestelmä vaatii toiminnan kannalta kaivinkoneen geometrian ja 
satelliittien geometrian määrityksen. Tässä yhteydessä geometrialla tarkoitetaan 
mittojen määrittämistä suhteessa työmaan ympäristöön. Lisäksi tarvitaan laitteisto 
yhdistämään toteutusaineisto tai suunnitelma-aineisto suhteessa paikannukseen. 
Koneohjausjärjestelmä koostuu antureista (kuva 9.), tietokoneyksiköstä, 
näyttöpäätelaitteesta (kuva 8.), satelliittivastaanotinantenneista, virtalähteestä ja usein 
radiomodeemista ja jossakin tapauksissa laservastaanottimella. Esimerkkinä kuvassa 8 
näkyy, kuinka anturit sijoitetaan kaikkiin kaivupuomin nivelosiin ja kaivinkoneen 
runkoon. Järjestelmän toimittajasta riippuen järjestelmissä voi olla eroja 
laitemoduulitasolla, muutoin koneohjausjärjestelmät ovat rakenteellisilta ratkaisuiltaan 
hyvin samankaltaisia toisiinsa nähden.. Laitemoduulilla tarkoitetaan esimerkiksi 
näyttöpäätelaitetta, jossa yhteen laitemoduuliin voidaan sisällyttää useampi toiminto, 
kuten tietokoneyksikkö, että näyttöpääte.  
 
 






Koneohjausjärjestelmän käyttö edellyttää usein työkoneessa olevan laitteiston lisäksi 
rinnalleen toimivan tukiaseman. Tukiasemalaitteisto koostuu antennivastaanottimesta, 
virtalähteestä ja gsm- tai radiomodeemista. Tukiaseman toiminta perustuu RTK (Real 
Time Kinematic) -paikannukseen (kuva 10), jossa tukiasema lähettää korjaussignaalia 
työkoneeseen samoista satelliiteista, jotka työkone havaitsee. Työkone pystyy omalla 
koneohjauslaitteistolla paikantamaan itsensä kohdealueelta, mutta tarvitsee paremman 
tarkkuuden saamiseksi tukiaseman lähettämää korjaussignaalia. Korjaussignaali 
voidaan lähettää joko internet-, matkapuhelinverkko- tai radiosignaalina, riippuen 
työkoneiden laitteistosta sekä työmaan ympäristöolosuhteista. Vaihtoehtona on myös 
VRS (Virtual Reference Station) -tukiasemapalvelu, jolloin omaa tukiasemalaitteistoa ei 
tarvita ja kaikki tukiasemantoiminta tapahtuu Internetin välityksellä. VRS-ratkaisua 
voidaan käyttää myös, jos omia tukiasemia ei ole vapaana tai korvaamaan oman 
tukiaseman rikkoutuminen. Tulee kuitenkin huomata, että VRS-tukiasemapalvelun 
käyttö on ulkoistettua toimintaa ja siitä koituu lisenssipalvelumaksut palvelutoimittajan 
mukaan.   
 




Koneohjausjärjestelmän hankinta- ja käyttökulut 
Koneohjausjärjestelmän kokonaiskulut rakentuvat laitteiston hankintakuluista ja 
ylläpidon aikaisista huolto- ja lisenssisopimuksista. Mikäli työmaalle hankitaan oma 
tukiasema korjaussignaalin tuottamiseen, täytyy sen hankkimiskulut sekä käytöstä, että 
ylläpidosta tulevat kulut ottaa huomioon. Tukiaseman pystyttämiseen kuluva aika tulee 
myös huomioida ylläpitokuluissa sekä töiden aikataulussa. Jos joudutaan 
turvautumaan VRS-tukiasemapalvelun käyttöön (kuva 11), edellyttää se 
lisenssisopimusta ja siitä tulevat kulut tulee huomioida. Tukiasemapalvelu hinnoitellaan 
palvelutarjoajasta riippuen kuukausittaisilla maksuilla tai vuosilisenssillä, jolloin 
lisenssin hintaan sisältyy usein tietty määrä työkoneita. Lähtökohtaisesti, kuten 
muissakin palveluissa pidempiaikaiset sopimukset tulevat halvemmaksi, kun 
tarkastellaan hintaa käyttöpäivältä. Tulee myös huomioida, että laitetoimittajasta 
riippuen voidaan yrityksen tarjoamat palvelut koneohjausmallien tiedonsiirtoihin 
sisällyttää ylläpitosopimuksiin tai voivat ne voivat olla hinnoiteltu erikseen. Luvussa 
esitetyt laitteistohinnat perustuvat Novatronin Oy:n tarjoamiin listahintoihin huhtikuussa 
2014. Muita koneohjausjärjestelmä valmistajia Suomessa on mm. Scanlaser, Geotrim 
Oy ja Topgeo Oy. [11.] 
Koneohjausjärjestelmän kokonaiskulut riippuvat täysin siitä, minkälainen laitteisto 
työkoneeseen hankitaan:  
 Paremman kahden antennin koneohjausjärjestelmät ovat tällä hetkellä 
kokonaisuudessaan noin 30 000 euron hintaisia. 
 Heikomman yhden antennin järjestelmän hinnat ovat kokonaisuudessaan noin 
23 000 euroa.  
 Järjestelmän asennuskulut ovat noin tuhannen euron luokkaa valmistaja 
riippuen.  
 Radioantennin kulut asennuksineen ovat noin 1500 euron tuntumassa. 
 Tukiaseman hankintakulut ovat alkaen noin 13 000 euroa.  
 VRS-tukiasemapalvelua käytettäessä tiedonsiirto tapahtuu 
koneohjauslaitteessa olevan GPRS-modeemin kautta Internetin välityksellä, 
jolloin asiakkaan tehtäväksi jää ainoastaan matkapuhelin operaattorilta 





 Ulkoistetun VRS-tukiasemapalvelun hinnat ovat noin 600 euroa/vuosi/työkone, 
tai mikäli työkoneita on enemmän kuin 5 kappaletta niin kustannukset ovat 400 
euroa/vuosi/työkone tuntumassa.  
 Näiden kulujen lisäksi tulevat koneohjausjärjestelmän huolto- ja 
ylläpitosopimuksen kulut, ohjelmistopäivityksistä aiheutuvat kulut, kuitenkin 
niin, että laitteiden takuuaikana ne kuuluvat hintaan. Takuuajan jälkeen 
laitevalmistajat tarjoavat erilaisia maksullisia huoltosopimuksia. [8.] 
Oman tukiasemalaitteiston hankintakuluja tulisi vertailla VRS-tukiasemapalveluun, jos 
omaa tukiasemalaitteistoa ei ole jo valmiiksi hankittuna. Riippuen työkohteen tai urakan 
luonteesta VRS-tukiasemapalvelua käyttäessä lisenssikulut voidaan sopia 
palvelutarjoajan kanssa joko työkonekohtaisiksi tai projektikohtaisiksi, jolloin ratkaisu 
sopii yleensä pienille työmaille ja joille oman tukiaseman hankinta ei kannata. Suurin 
etu omasta tukiasemasta saadaan työmaalla, jossa on monia koneohjattuja työkoneita. 
Silloin tukiasemalla pystytään palvelemaan kaikkia sitä lähellä toimivia työkoneita ja 
tukiaseman kulut voidaan jakaa työkoneiden kesken. Muuta huomioitavaa tukiasemaa 
hankkiessa on työmaa-alueen laajuus. Välimatkan kasvaessa tukiaseman ja työkoneen 
välillä alkaa signaalin vahvuus heiketä, josta seuraa tarkkuuden heikentymistä sekä 
signaalikatkoksia. Tukiaseman lähettämä radiosignaalin laatu ja vahvuus pysyvät 
optimaalisena tukiaseman ja työkoneen välillä on noin 30 kilometrin säteellä 
tukiasemasta, kun taas matkapuhelinverkon avulla tuotettavalla korjaussignaalilla 
etäisyyden kasvaessa yli 10 kilometriä sen laatu alkaa heiketä radikaalisti. Maasto- ja 
ilmasto-olosuhteet vaikuttavat signaalin laatuun erittäin paljon. Mikäli työmaa-alueen 
laajuus on suuri, jossa etäisyydet tukiaseman ja työkoneen välillä kasvavat suuriksi ja 
alueella on paljon korkeuseroja tai muita esteitä voi tukiasemia joutua hankkimaan 
useampia. [8.]  
Koneohjausjärjestelmän hankintakulujen voidaan todeta muodostuvan yrityksen omien 
tarpeiden mukaan. Resurssillisesti suurilla työmailla yleensä oman tukiaseman 
hankinta on kannattavaa, VRS-tukiaseman lisenssikulujen noustessa suuriksi. 
Kuitenkin on huomioitava vaatimukset työkoneisiin asennettujen laitteistojen mukaan, 
sekä olosuhteet ja sijainti tukiaseman korjaussignaalin takaamiseksi. Huolellisella 






Kuva 11. Mitta Oy:n kattava VRS-tukiasemaverkosto. [31.] 
3.2.3 Tiedonsiirto 
Tiedonkulun onnistuminen on merkittävässä roolissa kaikilla työnaloilla eikä 
rakennusala ole poikkeus. Jokaisessa rakennusprojektissa tiedonsiirto on 
merkittävässä roolissa. Tiedon tulisi liikkua sulavasti projektin eri tahojen välillä, mutta 
koska eri työn lajeja ja niiden osa-alueita on usein jopa kymmeniä, jolloin tiedon 
kulussa ilmenee useasti suuria haasteita. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liiton, 





 Vaikeuttaa hankkeiden avointa kilpailuttamista. 
 Tuottaa suunnittelutyölle merkittäviä kustannuksia, koska tiedonsiirrot ovat 
työläitä ja kaikki tiedot ei siirry formaatista toiseen, vaan tietoa häviää.  
 Asettaa vaatimuksia suunnittelutiedon sähköiselle siirtämiselle työmaalle, 
rakennustoiminnan kehittämiselle ja suunnittelulle rakennustyön aikana.  
Suunnittelijoita ja suunnitelmia on usealta eri osa-alueelta ja näin ollen infra-alalla onkin 
käynnistetty viimevuosien aikana useita eri hankkeita tiedonsiirron kehittämiseksi. 
Ensimmäisiä hankkeita oli vuosien 2001–2005 sisällä Tekesin puolesta aloitettu 
moniosainen infra-teknologiaohjelma. Ohjelman tavoite oli kehittää infraprojektien 
tiedonsiirtoa eri suunnittelujärjestelmien välillä. Ohjelman avulla luotiin kaikille avoin 
menetelmä suunnitelmatietojen siirtoon, inframodel 1. Inframodel 1 perustuu 
kansainväliseen LandXML-standardiin. Inframodelin 1 ensimmäinen versio julkaistiin 
maaliskuussa 2006, jonka jälkeen suunnitelmatiedostojen toimittamista Inframodel-
formaatissa on vaadittu useissa eri projekteissa. Muun muassa Liikennevirasto 
edellyttää Inframodel 3 (IM3) -tiedonsiirtoformaatin käyttöä kaikissa 1.5.2014 lähtien 
alkavissa kohteissaan ja nykyisin suurin osa koneohjausohjelmistoista, takymetreistä ja 
suunnitteluohjelmistoista tukevat tätä formaattia. [14.] 
LandXML on tiedostonsiirtostandardi, joka kuvaa osakokonaisuuksittain 
maarakentamisen tiedonsiirrossa käytettävän Inframodel-tiedonsiirron tarkemman 
sisällön ja sen esitystavan. LandXML perustuu XML-standardiin, jossa XML-kieltä 
käytetään formaattina tiedonvälitykseen järjestelmien välillä ja dokumenttien 
tallentamiseen (kuva 12).  Yhtenäinen formaatti tuo toiminnallisia etuja, parantaa 
monikäyttöisyyttä, tiedon säilymisaikaa sekä antaa yksityiskohtaisempaa tietoa 
sisällöstä ja tehostaa suunnittelutyötä. On olemassa myös muita menetelmiä 
tiedonsiirtoa ja hallintaa varten. Esimerkiksi erilaiset projektipankit ovat yleistyneet 
valtavasti. Projektipankkien ideana on yhtenäinen tietokanta, jolloin uusimmat 
suunnitelmaversiot on projektin eri osapuolilla nähtävänä mahdollisimman nopeasti. 





Kuva 12. LandXML-formaatin sisälle saatavat tiedot suunnitelmakuvaa varten. [13.] 
Tiedonsiirto työmaalla 
Tiedonsiirto työmaalla suunnitelmamalleista huolehtivan mittamiehen ja työkoneen 
välillä on hyvin suoraviivaista ja yksinkertaista. Keinoja siirtää halutut mallit 
työkoneeseen on muutamia. Vanhemmissa malleissa mallit ja tiedot voitiin siirtää vain 
usb-väylään kytkettävää muistitikkua hyväksi käyttäen (kuva 13), josta ne tallennetaan 
päätelaitteen kiintolevylle. Uudemmissa laitteissa on jo mahdollisuus siirtää internetin 
välityksellä työsuunnitelmat ja tiedot työkoneen ja lähettäjän välillä. Tällöin 
suunnitelmat voidaan ladata erilliselle palvelimelle, josta työkoneenkuljettaja voi aina 
hakea uusimmat suunnitelmat tai osassa laitteista suunnitelmat voidaan siirtää 
etäyhteyden kautta suoraan työkoneeseen. Palvelimelta tehtävä tiedonsiirto voidaan 
toteuttaa myös automaationa tavalla, jossa laitteiston päälle kytkemisen jälkeen 
järjestelmä tarkistaa automaattisesti työkoneelle tarkoitetut suunnitelmat suoraan 
palvelimelta ja päivittää muutokset käyttöön. Osassa valmistajien uusimmista 
koneohjauslaitteista löytyy myös bluetooth-yhteys, jonka avulla suunnitelmien siirto 
helpottuu entisestään. Koneenkuljettajan käyttäessä internetyhteydellistä älypuhelinta, 
on esimerkiksi mahdollista lähettää työsuunnitelma koneenkuljettajan sähköpostiin, 




bluetoothia käyttäen. Langattoman tiedonsiirron edut nähdään parhaiten ajallisina 
säästöinä, jolloin mittamiehen ei tarvitse mennä jokaisen työkoneen luokse aina uusien 
tai päivitettyjen suunnitelmien takia. Voidaan miettiä esimerkiksi tilannetta, jossa 
koneita on 10 km pitkällä tietyöalueella useita kymmeniä ja jokaiseen joudutaan 
päivittämään suunnitelmat. Tällöin suunnitelmien siirto langattomasti säästää työaikaa 
tunteja kerrallaan verrattaessa siihen, että suunnitelmat jouduttaisiin viemään fyysisesti 
työkoneiden järjestelmään.  
 
Kuva 13. Tiedonsiirto työkoneen päätelaitteeseen usb-muistitikun avulla. 
3.2.4 Muutokset työtapoihin työmaalla 
Koneohjausjärjestelmän käytön vaikutukset heijastuvat sekä työmaalla toimivaan 
henkilöstöön, että työtapoihin. Uusien työtapojen käyttöönotto edellyttää uuden 
työprosessin sisäistämistä ja hyväksymistä. Kaikkien uusien laitteiden, niin myös 
koneohjausjärjestelmän käyttöönotto vaatii uuden opettelua ja perehtymistä. Uuden 
työtavan tai laitteen käytön opetteluun on alussa hyvä varata sopeutumis- ja 
tutustumisaikaa, mutta töiden olisi hyvä olla heti alusta alkaen sellaisia, joissa uutta 
työtapaa tuetaan ja sitä joutuu käyttämään. Tällöin uusien työtapojen käytöstä tulee 
rutiinin omaista mahdollisimman nopeasti sekä turha vierastaminen vähenee. Kuitenkin 
uuden työtavan, järjestelmän ja laitteiston kanssa työskenteleville työmaahenkilöille on 






Työnjohdon on ensisijaisesti tiedostettava koneohjauksen luomat mahdollisuudet sekä 
työntekijöiden muuttuvat työnkuvat, jotta järjestelmästä saadaan kaikki hyöty irti. 
Työnjohdon tulee huolehtia, että koneohjausjärjestelmän käyttö työmaalla sujuu 
mahdollisimman ongelmitta sekä varmistaa kaikilta osapuolilta, että järjestelmän 
käyttöön liittyvät toimenpiteet ovat tiedossa. Sujuvuuden kannalta onkin tärkeää, että 
jokainen tietää koneohjausjärjestelmän tulon myötä tulevat uudet tai muuttuneet 
työnkuvansa. Lähtökohtaisesti ei voida olettaa, että järjestelmän käyttö tai siitä 
seuraavat uudet työprosessit ovat tuttuja kaikille osapuolille.  
Yleisiä työnjohdon varmistettavia asioita koneohjauksen parissa toimivien kesken:  
1. Työkoneenkuljettajan tietämys koneohjausjärjestelmästä, sen vaatimista 
tarkastuksista sekä niiden suoritusajankohdista. 
2. Mittauspuolen kanssa tukiaseman asennus ja paikalleen mittaus  
3. Mittauspuolen kanssa suunnitelmien oikea formaatti sekä koordinaatisto  
4. Työkoneenkuljettajan ja mittauspuolen kanssa kaivinkoneelle tehtävät 
tarkistuspisteet. 
5. Työkoneenkuljettajan ja mittauspuolen kanssa tapa, jolla suunnitelmat ja tiedot 




Koneohjausjärjestelmä on mahdollistanut töiden siirtämistä kaivinkoneenkuljettajalle ja 
tästä syystä myös työkoneenkuljettajan vastuu on lisääntynyt. Koneohjauksen myötä 
työkoneenkuljettajan vastuulla on seurata ja toteuttaa näyttöpäätelaitteella näkyvää 
työsuunnitelmaa sen siirtyessä perämieheltä perinteisestä maanrakentamisesta 
enemmän koneenkuljettajalle. Suunnitelmamalleista voidaan tehdä myös monta eri 
työvaihetta käsittäviä ja jotta näistä malleista saadaan täysi hyöty, tulee kuljettajan 
tietää nykyistä tarkemmin omat työvaiheet suunnitelman toteuttamiseksi. Työmaalle 
koneohjausta suunniteltaessa huomion arvoinen asia on kuljettajien ammattitaito. 
Tulee osata ottaa huomioon esimerkiksi lomatuurauksia tai sairastapauksissa 
tuuraavan kuljettajan tietämys koneohjausjärjestelmästä, jotta työt voivat jatkua ilman 




muuttunut työnkuva sekä lisääntynyt vastuu. Työnjohdon on huomioitava, että vastuu 
ei ole poistunut työnjohdolta kuljettajan seuratessa suunnitelmia itsenäisemmin, vaan 




Tarkkuutta vaativa kaivutyö on ryhmätyötä, jossa kaivinkoneenkuljettaja ja perämies 
työskentelevät yhdessä. Perinteisessä maarakennustyössä perämiehen tehtävä on olla 
kaivinkoneen ohjaaja. Perämies työ on toteuttaa työsuunnitelmia sekä näyttää 
mittamiehen merkitsemien korko- ja sijaintipisteiden perusteella 
kaivinkoneenkuljettajalle työvaiheesta riippuen, mistä hänen tulee kaivaa tai täyttää ja 
kuinka paljon. Perinteisessä maanrakennustyössä kaivinkonekuljettajan on lähes 
mahdoton toimia itsenäisesti tarkkuutta vaativissa kohdissa.  
 
Kuva 14. Perämiehen tarve vähenee koneenkuljettajan saadessa tarvittavan tiedon 




Perämiehen työnkuva muuttuu koneohjauksen tulon myötä. Koneohjaus mahdollistaa 
sen, että työkoneenkuljettaja pystyy itse seuraamaan reaaliaikaisesti suunnitelman 
mukaista työn etenemistä (kuva 14). Esimerkkinä tien rakennekerroksien korkeuden tai 
profiilin rakentamiseen ei tarvita perämiestä näyttämään oikeaa korkoa. Kuitenkin 
koneohjauksen tarkkuus ei ole riittävä suurinta tarkkuutta vaativissa töissä ja niissä 
perämiestä tarvitaan tarkastamaan oikea korko. Koneohjaus ei myöskään poista muita 
perämiehelle kuuluvia työtehtäviä, kuten maan tiivistämistä tai maahan asennettavan 
tekniikan asennusta. Työsuunnitelman seurannan siirtyessä enemmän konekuskin 
vastuulle, voisikin todeta, että perämiehen työ muuttuu koneohjauksen tulon myötä 





Mittausalan ammattilaisella on koko työmaan ja koneohjausjärjestelmän käytön 
kannalta tärkeässä roolissa. Ilman osaavaa mittamiestä on työnteko työmaalla usein 
hankalaa tai jopa mahdotonta, koska rakentaminen tapahtuu mittamiehen merkintöjen 
perusteella. Mittausmerkinnät tehdään aina ennen työsuoritusta tai mittausta 
suoritetaan jatkuvana työn edistyessä. Koneohjausjärjestelmän kannalta keskeisimmät 
mittamiehen työt eri toteutusvaiheissa ovat: 
 
 Suunnitelmien tarkastaminen, jotta niistä löytyy tarvittavat tiedot tietomallin 
tekemiseksi. 
 Suunnitelmien muokkaus oikeaa työvaihetta koskevaksi sekä 
koneohjausjärjestelmälle sopivaksi.  
 Työmaan koordinaatiston tarkastaminen ja suunnitelmien kääntäminen sen 
mukaiseksi.  






Kuva 15. Mittaustyö tehdään maarakentamisessa perinteisesti takymetrillä. [18.] 
 
Koneohjauksen avulla on mahdollista suorittaa osa maarakennustöiden mittauksista 
sekä tiedon keruusta. Kuitenkin tarkkuutta vaativissa kohteissa joudutaan käyttämään 
mittamiestä merkintöihin ja tiedon keruuseen (kuva 15). Onkin tärkeä huomioida, että 
mittamiehen tarve ei poistu työmaalta koneohjauksen myötä, vaan että työnkuva 
muuttuu enemmän mittaamisesta suunnitelmien ja tiedon käsittelemiseen.  
















4 Koneohjauksen ongelmat 
Koneohjausjärjestelmään liittyvän laitteiston yleinen toimintavarmuus on saatu hyvälle 
tasolle. Järjestelmän toimivuuden kannalta suurimmat ongelmat käytössä ilmenevät 
signaalien kantavuudessa sekä inhimillisistä käyttövirheistä johtuvista asioista. 
Tukiaseman vioittumista voidaan pitää työmaan toimivuuden kannalta kriittisimpänä 
riskinä. Järjestelmän kokonaisvaltaisen toimivuuden kannalta tukiaseman asennustyöt 
tulee suorittaa huolellisuutta noudattaen. Mikäli työmaalla useampia koneohjattuja 
työkoneita, voi tukiaseman hajoaminen pahimmassa tapauksessa estää järjestelmän 
käytön kaikilta siihen yhteydessä olevilta työkoneilta. Muita useammin ongelmaksi 
tulevia signaalin laatuun vaikuttavia haittatekijöitä ovat suuret massakasat ja puut. Ne 
tulisi ottaa huomioon jo työmaan ennakoivia toimenpiteitä tehdessä. Häiriötekijöitä 
havaitessa pystytään niihin mahdollisesti varautumaan ennakkoon tai jopa niistä 
hankkiutua eroon. Inhimillisistä ongelmista suurimmat ovat järjestelmän käytön 
osaamattomuus, epätietoisuus sekä välinpitämättömyys. Itse järjestelmän käyttö on 
parhaimmillaan erittäin yksinkertaista ja huoletonta, mutta siihen pääsemiseksi tulee 
ennakoivien töiden olla tehtynä huolellisesti. 
4.1 Riskit koneohjauksessa 
Mihin tahansa tekniikan käyttöön liittyy aina omat riskinsä, etenkin kun järjestelmän 
toimivuus on kiinni useiden eri teknisten osien yhteistoiminnasta. 
Koneohjausjärjestelmää käyttäessä on myös riskejä. Riskit eivät aina tarkoita 
pelkästään negatiivisia asioita, vaan myös mahdollisuuksia. Koneohjauksen luomia 
mahdollisuuksia on käsitelty aiemmin jo tässä opinnäytetyössä ja niitä ei käydä enää 
läpi tässä kappaleessa. Negatiivia riskejä koneohjauksen käytöstä työmaalla löytyy 
suurimmaksi osaksi joko yllättävistä laitteisto vioista tai inhimillisistä erehdyksistä 
johtuen. Laitteisto vikoihin liittyvät riskit ovat sellaisia, joissa koneohjaukseen liittyvään 
laitteeseen iskee jonkinlainen tekninen vika. Näihin vikoihin on erittäin vaikea varautua 
etukäteen. Joitakin vikoja, kuten esimerkiksi huonosti kiinnitettyjä tai löystyneiden 
antureiden kaapeleiden rikkoontumisia tai muita voidaan ennalta ehkäistä koneen 
rutiinitarkastuksissa, joita tehdään aina ennen koneen käyttöönottoa tai huolloissa, 
joissa sen kunto käydään tarkemmin läpi. Pahimmillaan tällaiset pienetkin ongelmat 
voivat luoda suuria ajallisia tappioita koneen seistessä ja odotellessa huoltomiestä. 




työkoneesta hajoaa koneohjaukseen liittyvä anturi. Tällöin työkone ei pysty jatkamaan 
enää työntekoa, vaan se joutuu jäämään odottamaan uutta varaosaa, josta syntyy 
ajallisia ja siten tuotannollisia tappioita. 
Inhimillisiksi riskeiksi voidaan laskea sellaisia asioita, joita tapahtuu usein 
huolimattomuuden tai välinpitämättömyyden takia. Tällaiset asiat johtuvat usein siitä, 
että koneohjausjärjestelmää käyttänyt henkilö on uusi järjestelmän parissa, eikä ole 
käyttänyt järjestelmää kovinkaan paljon. Huolimattomuuden tai unohduksen takia 
tekemättä jäänyt kauhan vaihto järjestelmässä voi johtaa suuriin virheisiin kaivettaessa 
laajoja alueita. Kun ajatellaan esimerkiksi 100 m pitkää ja 3 m leveää kaivantoa, jossa 
koneohjausjärjestelmässä kauhan vaihdon tekemättä jättämisen takia työkone on 
kaivanut 0,3 m liian syvälle. Se tekee jo 90 m3 verran liikaa kaivuuta, joka on jollain 
kuljetusvälineellä pitänyt kuljettaa pois sekä sitten täyttää uudelleen kaivantoa 
täytettäessä. Molemmista asioita koituu sekä ajallisia, että tuotannollisia tappioita. 
Toinen huolimattomuuden tai välinpitämättömyyden takia tapahtunut virhe on 
tarkastuspisteellä käynnin unohtaminen tai laiminlyönti. Tarkastuspisteellä olisi hyvä 
käydä joka aamu, ennen varsinaisten töiden aloitusta. Tällä voidaan varmistaa, että 
koneohjauksen näyttämä sijaintitieto pitää paikkansa ja sitä voidaan korjata. Muuten 
seuraukset voivat olla samankaltaiset kuin edellä on kerrottu. 
4.2 Laitteistosta johtuvat ongelmat 
Laitteistosta johtuvia vikoja koneohjauksen ympärillä on monia erilaisia. Laitteiston viat 
ovat pääsääntöisesti harvinaisia ja koneohjausjärjestelmää voidaan pitää kohtalaisen 
varmana. Kuitenkin mahdolliset laitteiston vioittumisesta johtuneet ongelmat ovat 
yleensä sellaisia, jotka pysäyttävät työnteon pidemmäksi aikaa, mutta niitä esiintyy 
harvoin. Laitteisto viat ovat työmaan kannalta ajallisesti eniten työtä hidastavia. 
4.2.1 Laitteiston viat työkoneissa 
Työkoneiden osalta koneohjausjärjestelmän laitteistoviat kohdistuvat pääosin neljään 






 Vioittuneet antennit 
 Näyttöpäätteen viat. 
Laitteistoon kohdistuvat viat ovat pääosin anturivikoja (kuva 16). Anturit keräävät tietoa 
työkoneen asennosta ja liikkeistä sekä välittävät tiedon päätelaitteelle, josta 
koneenkuljettaja voi havainnoida esimerkiksi kauhan asennon. Anturit sijaitsevat 
kaivinkoneessa eri kohdissa puomia. Vaikka anturit pyritään asentamaan suojaisaan 
paikkaan tai suojalevyn alle, ovat ne silti alttiita iskuille.  Koneohjausjärjestelmästä 
riippuen koneohjauslaitteisto tutkii aina järjestelmään kytketyt anturit järjestelmää 
käynnistettäessä ja osaa ilmoittaa anturivioista, jos se havaitsee, että sellainen on 
mennyt rikki. Kuitenkin joskus on tullut eteen anturivikoja, joissa järjestelmä on 
ilmoittanut anturin olevan kunnossa, vaikka todellisuudessa se oli rikki. Uuden anturin 
paikalleen asentaminen on pikaliittimien avulla nopea toimenpide, mutta koko 
asennuksesta tekee hitaan se, että anturi tulee mitata paikalleen erittäin tarkasti.
 




Kaapelivikoja esiintyy satunnaisesti. Kaapeleilla yhdistetään eri koneohjauksen 
komponentit toisiinsa. Yleisemmin ne katkeavat tai vaurioituvat puomin alueelta jonkin 
iskun seurauksena. On ilmennyt myös peräpuntin alueelle, antenneihin menevissä 
kaapeleissa vikoja. Suurin syy näihin on luultavasti ollut kaapelin huono vetoreitti, 
jolloin kaapeli on saattanut olla liian lähellä kuumia moottorin osia tai ottanut häiriötä 
muista sähkökomponenteista. Rikkinäisen kaapelin vaihto on yleensä puomin alueella 
nopea ja yksinkertainen toimenpide, jos pystytään varmistumaan kaapelin 
rikkinäisyydestä.  Peräpuntin alueella uuden kaapelin veto on hitaampaa, mutta varsin 
yksinkertaista. Kaiken kaikkiaan kaapeleista aiheutuvat ongelmat ovat kokonaisuutta 
ajatellen hyvin pienessä osassa. 
Koneohjausjärjestelmä tarvitsee mahdollisimman hyvän näköyhteyden sekä 
tukiasemaan, että taivaalla oleviin satelliitteihin, jotta työkoneen sijainti voidaan 
määrittää mahdollisimman tarkasti. Näköyhteyttä edesauttamaan 
koneohjausjärjestelmän antennit ovat sijoitettu mahdollisimman korkealle, yleensä noin 
metrin korkean asennustolpan päälle (kuva 17). Korkealle ja irti koneesta asennetut 
antennit ovat alttiita iskuille, jos koneen täytyy tehdä töitä ahtaissa tiloissa esimerkiksi 
puiden läheisyydessä. Antenneita on myös asennettu pakoputken taakse, jolloin ne 
nokeentuvat ja ovat alttiita suurelle lämpökuormalle. Tästä ei kuitenkaan ole kerättyä 
tietoa onko siitä ollut haittaa tai onko se ollut syy antennien hajoamisiin. Vioittuneiden 
antennien vaihtaminen on nopeaa. Antennit ovat yleensä nopealla pikakiinnityksellä 
kiinni ja niiden vaihtaminen ei vaadi muutoksia järjestelmään tai antennien uudelleen 
mittausta. Antenni viat ovat harvinaisia, mutta kalliita. Työkoneen seisominen ja uuden 
antennin hinta voi nousta nopeasti tuhansiin euroihin. Tässä opinnäytetyössä tutkituista 





Kuva 17. Kahden antennin koneohjausjärjestelmän antennit. [29.] 
Näyttöpäätelaite on koneohjauksen hermokeskus (kuva 18). Se yhdistää kaiken 
antureilta ja antenneilta saadun datan, näyttää koneen sijainnin työmaalla ja toimii 
koneohjausjärjestelmän käyttöalustana. Näyttöpäätelaite sisältää yleensä jonkinlaisen 
perustietokoneen komponentit ja johon on asennettu valmistajan oma 
käyttöjärjestelmä. Päätelaite on koneohjauksen teknisin ja eniten elektroniikka 
sisältävin yksittäinen moduuli. Siinä on valtavasti eri komponentteja ja sinänsä omaa 
suurimman vaaran, että jotain voi rikkoutua. Näyttöpäätelaitteen ollessa erillinen 
yksikkö, on sen vaihtaminen yksinkertaista, mutta kallista. Viat näyttöpäätteissä olivat 






Kuva 18. Koneohjausjärjestelmän näyttöpäätelaite. [30.] 
4.2.2 Viat tukiasemissa 
Maata kiertää paikannussatelliitteja noin 21000 km korkeudessa. Signaalin matka on 
työkoneen ja satelliitin välillä erittäin pitkä ja altis erilaisille häiriötekijöille. Nämä 
häiriötekijät heikentävät mittauksien tarkkuutta. Tukiaseman avulla mittatarkkuutta 
voidaan parantaa erittäin tehokkaasti. [22.] Tukiasema sijoitetaan tunnetulle pisteelle, 
josta se jakaa tarkennussignaalia työkoneisiin. Tukiasemaa pidetään yleensä 
sisätiloissa suojassa ympäristön vaikutuksilta eikä se ole alttiina iskuille. Ongelmat 
tukiasemien kanssa ovatkin yleensä johtuvia huolimattomuudesta sekä huonoista 
asennuksista. Selkeästi suurin huomattu ongelma on tukiasemaan liitettyjen antennien 
huono kiinnitys sekä niiden kaatuminen sen seurauksena. Myös kaapeleiden huono 
kiinnitys ja niiden löystyminen kiinnityskohdista on johtanut ongelmiin tiedonsiirrossa 
työkoneiden ja tukiaseman välillä. Osilla työmaista on huomattu ongelmia 
tarkennussignaalin lähetyksessä. Nämä viat ovat suurimmaksi osaksi korjaantuneet 
tukiaseman uudelleen käynnistämisellä. Laitteisto on muuten ollut käytössä hyvin 
varmaa ja laitteistovikoja ei yksittäisiä verkkovirtamuuntajia lukuun ottamatta ole 




4.2.3 Ohjelmistojen ja suunnitelmien luomat ongelmat 
Yksi laajimmista haasteista koneohjauksen suunnitelmien kanssa syntyy niiden eri 
formaateista. Vaikka eri valmistajat lupaavat tuen LandXML-tiedostoille, on niiden 
käyttö ollut vaikeaa tai mahdotonta, kun esimerkiksi suunnitelmatiedosto on luotu 
LandXML-formaattiin AutoCad-suunniteluohjelmistolla. Monen eri valmistajan 
koneohjausjärjestelmälle suunnitelmat on jouduttu kääntämään eri ohjelmilla uudelleen 
järjestelmän ymmärtämään muotoon. Tästä syntyy lisää turhaa ja aikaa vievää työtä. 
Valmistajien ohjelmistojen ollessa jopa tuhansien eurojen arvoisia, voi käydä niin, että 
tiedosto on lähetettävä muualle käännettäväksi oikeaan muotoon. Käännökseen 
tarvittavaa ohjelmaa ei välttämättä kannata hankkia sen kalleuden takia, kun muutoin 
sille ei ole käyttöä. Tämän takia voi olla mahdollisesti viisasta yrittää keskittää työmaan 
koneohjausjärjestelmät saman valmistajan piiriin. Järjestelmät saavat kuitenkin 
jatkuvasti uusia päivityksiä ja tulevaisuudessa ongelmasta on päästy varmasti eroon, 
järjestelmien tukiessa muita formaatteja paremmin sekä LandXML:n perustuvan 
avoimen inframodel 3 -tiedonsiirtoformaatin yleistyessä [23]. 
Suunnitelmien formaattiongelmien lisäksi suunnitelmien sisältämän tiedon 
puutteellisuus on vieläkin ongelma. Koneohjausjärjestelmä, kuten kaikki muut 
tietomallia hyödyntävät järjestelmät tarvitsevat suunnitelmassa korkeussuunnassa 
olevan z-koordinaatin tiedot. Pelkillä x- ja y-koordinaateilla suunnitelma on niin 
sanotusti 2D, josta tietomallissa sijaitsevan objektin korkomaailma ei selviä. Mikäli z-
koordinaattia ei ole annettu suunnitelmia tehdessä, on tietojen lisääminen työmaalla 
hidasta ja työlästä. Ongelman laajuus on pienenemässä jatkuvasti rakennusprojektien 
tilaajien vaatiessa yhä enemmälti tietomallien käyttöä työnteon tukena. 
Koordinaattijärjestelmät voivat aiheuttaa työmaalla päänsärkyä. On hyvin yleistä, että 
isompia rakennusprojekteja pilkotaan pienemmiksi urakoiksi. Tällöin myös pilkotut 
alueet on voitu suunnitella eri koordinaattijärjestelmissä. Tästä voi seurata ongelmia 
sekä huolimattomuusvirheitä varsinkin jos koordinaattijärjestelmät ovat hyvin lähellä 
toisiaan. Tilanteessa, jossa esimerkiksi työryhmä vaihtaa työmaan sisällä työpistettä 
usein ja jossa samalla vaihtuu koordinaattijärjestelmä, on työkoneenkuljettajan 





Työtä hidastavia tekijöitä työmaalla voi syntyä myös eri rakennepintojen taiteviivat ja 
suunnitelmien runsas määrä koneohjausjärjestelmässä. Rakennepintojen taiteviivojen 
määrä sekä mitä kerrosta taiteviiva tarkoittaa, on aiheuttanut ongelmia varsinkin 
vakituista kuljettajaa tuuraavien kuljettajien kanssa. Tuuraava kuljettaja voi osata perus 
asiat koneohjausjärjestelmän käytöstä, mutta ei välttämättä omaa tarpeeksi vahvaa 
taitoa käyttää koneohjausjärjestelmän kaikkia toimintoja. Asia monimutkaistuu vielä 
mahdollisesti eri valmistajan ja tuntemattomia koneohjausjärjestelmiä käyttäessä. 
Asiaa on pyritty helpottamaan tuuraavien ja usein myös vakituisten kuljettajien kanssa 
laittamalla koneohjausjärjestelmään menevään malliin vain yhtä rakennepintaa 
kuvaavat taiteviivat. Pidemmän työmaan aikana tästä voi kuitenkin syntyä ongelmia, 
kun koneohjauslaitteeseen tuodaan monia kymmeniä eri suunnitelmia eikä vanhoja 
suunnitelmia muisteta poistaa, jolloin suunnitelmien selaaminen on hidasta ja 
vaivalloista. [24. ja 25.] 
4.3 Tiedonsiirrosta johtuvat ongelmat 
Tiedonsiirron ongelmat ovat kaikista näkyvimmät ja yleisimmät ongelmat työmaalla. 
Tiedonsiirron ongelmien esiintyminen on laajaa, yleisesti niitä esiintyy joka viikko, mutta 
niiden vaikutus on useimmiten vähäinen työntekoon. Kuitenkin jos tiedonsiirrosta 
johtuvat ongelmat esiintyvät usein, jatkuvat tai pitkittyvät, on niiden ratkonta pulmallista 
ongelmien monimuotoisuuden takia. Monimuotoisuudella tarkoitetaan tässä 
tiedonsiirron ongelman johtumista tukiasemasta, ympäristöstä, satelliiteista tai 
työkoneesta. On erittäin tärkeää yrittää eristää ongelma, jotta sille voidaan löytää 
ratkaisu. Tiedonsiirrosta johtuvat ongelmat ovat helpoimmillaan ratkaistavissa 
esimerkiksi tukiaseman antennin lähetyspisteen nostamisella tai toisaalta ne voivat olla 
erittäin vaikeasti ratkaistavia, jopa mahdottomia tilanteissa, jossa esimerkiksi työkone 
on korkeiden rakennusten tai puiden keskellä. 
4.3.1 Ympäristön luomat haasteet signaalin kuuluvuuteen 
Koneohjausjärjestelmän kanssa toimiessa ympäristön luomat ongelmat ovat sellaisia, 
joita on ehdottomasti vaikein ennustaa ja niiden torjuminen tai poistaminen on 
hankalaa. Signaalin eteneminen on riippuvainen satelliittipaikantimen 
käyttöympäristöstä. Ympäristön vaikutus signaalin kulkuun on voi olla merkittävä, jos 




syntyä tilanne, jossa paikannin ei havaitsekaan suoraan satelliitista tulevaa signaalia, 
vaan viivästyneen ja heijastuneen signaalin. Tästä voi seurata paikannukseen useiden 
kymmenien metrien suuruinen systemaattinen virhe. Satunaisia virheitä 
mittaustulokseen voi aiheuttaa myös muun muassa ionosfäärin erityinen aktiivisuus; 
esimerkiksi revontulten aikana, jolloin voi esiintyä suuriakin hetkellisiä virheitä. 
Satunnaisia mittaukseen vaikuttavia virheitä syntyy myös vastaanottimen kohinasta, 
joka on peräisin elektroniikasta ja sen signaalinkäsittelyn epätarkkuuksista.  
Ympäristön tai maaston luomiin ongelmiin kuuluu muun muassa: 
 
1. Korkea, tiheä kasvillisuus 
2. Korkeat rakennukset 
3. Suuret maaston korkeuserot; nypyt ja kukkulat, pohjanteet 
4. Maa-aines tai muut kasat 
5. Sääolosuhteet 
Ympäristön ja maaston luomiin ongelmiin törmätään jokaisella rakennuspaikalla, oli 
työmaan sijainti keskellä kaupunkia tai tyhjällä maaseudulla. Kaupungeissa ongelmia 
voi aiheuttaa korkeat rakennukset tai rakennelmat ja kaupungin ulkopuolella 
koskemattomassa maastossa korkeat puut. Suuria maaston korkeuden vaihteluita sekä 
maa-aines tai muita kasoja voi esiintyä niin kaupungeissa ja kaupungin ulkopuolella. 
On toki mahdollista, että puita, maa-aines kasoja tai muita rakennelmia voidaan töiden 
ajaksi poistaa väliaikaisesti tai pysyvästi, mutta jos se ei ole välttämätöntä suunnitellun 
työn kannalta, tulee siitä turhia kustannuksia. Varsinkin kaupunkien sisällä hyvin usein 
puiden tai maaston väliaikainenkin muokkaaminen on kiellettyä viranomaisten puolelta. 
Jos nämä asiat vaikuttavat korjaussignaalin kuuluvuuteen, ainoita mahdollisuuksia on 
tukiaseman siirtäminen paikkaan, jossa yhteyden voimakkuus on tarpeeksi vahva 
työkoneen ja tukiaseman välillä. Yksi mahdollisuus on myös kokeilla VRS-palvelun 
korjaussignaalia. Asia johon edes tukiaseman siirtäminen tai VRS-palvelu ei auta on 
ongelmat sään kanssa. Koneohjausjärjestelmä tarvitsee näkyvyyden satelliitteihin ja 
selkeä pilvetön taivas olisi optimitilanne, johon kuitenkin harvoin päästään. 
Huonoimmassa tapauksessa sääolosuhteet voivat vaikuttaa signaalin kulkuun 
koneohjausjärjestelmän vastaanottimen ja satelliittien välillä. [26.] Sääolosuhteisiin ei 
pystytä vaikuttamaan ja työtä olisi pystyttävä tekemään sääolosuhteista riippumatta. 




jotka varmistavat kuuluvuuden myös huonommissa olosuhteissa, mutta sellaisia ei 
toistaiseksi ole vielä markkinoilla. 
 
Kuva 19. Satelliittipaikannuksen virheisiin vaikuttavia tekijöitä. [27.] 
4.3.2 Satelliittien signaalista johtuvat kuuluvuus ongelmat 
Koneohjausjärjestelmät käyttävät hyödykseen sekä amerikkalaisten GPS- että 
venäläisten Glonass-paikannusjärjestelmää. Kuitenkin Suomen sijaitessa maapallolla 
korkeilla leveysasteilla, on satelliittien kuuluvuudessa huomattu paikoitellen ongelmia.  
Signaaliin satelliiteista johtuvia virheitä ovat sen kellon ja ratatietojen epätarkkuus. 
Näiden virheiden merkitys normaalissa käytössä on käytännössä vähäinen. [27.] 
Vastaanottimet tarvitsevat vähintään kolme yhteistä satelliittia, joiden avulla se 
suorittaa kolmiomittauksen ja paikantaa tarkan sijainnin. Loppuja satelliitteja järjestelmä 
käyttää mittaustuloksen parantamiseen. Satelliittien kellon ja ratatietojen 
epätarkkuuden takia tavallisilla navigointijärjestelmillä päästään noin kolmen metrin 
tarkkuuteen. Tätä tarkkuutta parantamaan käytetään tukiasemaa. [28.] Taulukossa 4 
on esitetty GPS-paikannuksessa satelliittiin mitattuun etäisyyteen virhettä aiheuttavia 
tekijöitä ja niiden suuruuksia. Paikannuksen tarkkuuteen vaikuttaa myös 
satelliittigeometria. Tilanteessa, jossa satelliitit ovat jakautuneet tasaisesti eri puolille 
taivasta, on tarkkuus parempi kuin tilanteessa, jonne ne ovat lähellä toisiaan. Kuva 20 





Kuva 20. Paikannukseen vaikuttava satelliittien hyvä ja huono satelliiittigeometria. [27.] 
Työmaalla satelliiteista johtuvia ongelmia oli hyvin vaikea eritellä, koska ongelma 
yleensä aina johtuu jostain muusta syystä. Satelliittien näkyvyyttä tarkasteltaessa 
huomattiin kuitenkin iso ero järjestelmän toiminnassa aamu ja iltatunneilla. Aamulla ja 
illalla koneohjausjärjestelmä näki jopa puolet vähemmän satelliitteja taivaalla kuin 
keskipäivällä. Huomattiin myös, että yhteys hävisi paikoitellen Glonass-satelliitteihin 
Ukrainan kriisin alla. Varmistusta teoriaan, jossa Ukrainan kriisi olisi vaikuttanut 
satelliittien kuuluvuuteen, ei pystytty näyttämään. Kuitenkin vertailtaessa katkoja 
edellisen päivän uutisiin ulkomailta, osuivat katkot niiden pohjalta päällekkäin.   
Taulukko 4. Paikannukseen aiheuttavat virheen tekijät ja suuruudet. [27.] 
Virheen aiheuttaja Keskimääräinen virhe (m) 
Satelliitin kello 0,57 m 
Satelliitin rata 1,43 m 
Ionosfääri 7 m 
Troposfääri 0,25 m 





Suurin hyöty koneohjausjärjestelmästä saadaan, kun kaikki työvaiheet pystytään 
toteuttamaan koneohjauksen avulla digitaalisen suunnitelma-aineiston pohjalta eikä 
rakenteiden merkintämittausta näin tarvitsi tehdä enää maastossa. 
Koneohjausjärjestelmän tehokkuus on monissa eri pilotti- ja rakennusprojekteissa 
todistettu. Kuitenkin koneohjausjärjestelmän käytössä on löytynyt ongelmia, jotka ovat 
heikentäneet järjestelmän tehokkuutta ja aiheuttaneet hukkatunteja. Tässä luvussa 
käydään läpi kahden eri maanrakennusprojektin aikana esille tulleet ongelmat sekä 
niiden aiheuttamat hukkatunnit.  
5.1 Helsingin Kruunuvuorenrannan länsiosan rakentaminen 
Kruunuvuorenrannan länsiosan rakentaminen aloitettiin esivalmisteluineen keväällä 
vuonna 2014. Helsingissä sijaitsevassa Kruunuvuorenrannassa sijaitsi ennen 
öljysatama sekä monen eri öljy-yhtiön öljyhuoltotoimintaa. Nyt alue on kaavoitettu 
asumiskäyttöön ja jonne on määrä rakentaa 400 000-500 000 k-m2 asuintiloja ja 50 000 
k-m2 toimitiloja (35.). YIT Rakennuksen urakkaan kuului kahden eri asuinkorttelialueen 
tiestö ja sen alle tehtävät kunnallistekniikat sekä osa Koirasaarentiestä ja kahden 
kerrostaloalueen perustusten pohjien esityöt. Kaivinkoneiden lukumäärä on työmaalla 
vaihdellut kolmesta yhdeksään, joista viidessä kaivinkoneessa oli käytössä 
koneohjausjärjestelmä. Tien rakennepintoja tehdessä käytössä oli myös koneohjattu 
höylä. Jokaisella työkoneella oli oma tehtävä ja ne olivat jakautuneet eri työalueille, 
joissa myös maaston olosuhteet olivat erilaiset. Koneohjausjärjestelmässä toimi 
rakennusaikana varmasti, pieniä ongelmia lukuun ottamatta. 
Kruunuvuorenrannassa koneohjausjärjestelmä toimi hyvällä varmuudella, kuten 
taulukosta 5 käy ilmi. Koneohjausjärjestelmän käytössä ei esiintynyt järjestelmällisesti 
ongelmia, mutta ajoittaiset ongelmat, jotka ilmaantuivat, olivat yleensä tukiaseman ja 
työkoneen väliseen korjaussignaalin kuuluvuuteen tai satelliittien näkemiseen liittyviä. 
Kahden viikon seurantajakson (liite 1.) aikana koneohjattuja työkoneita oli käytössä 
kolme, joista kahdessa koneessa esiintyi näitä ongelmia. Toisen koneen ongelmat 
poistuivat päätelaitteen käyttöjärjestelmän ja ohjelmiston täydellisen uudelleen 




Aikaisempia, ennen seurantajaksoa ylös kirjattuja työkoneiden laitteistoon liittyviä 
ongelmia oli esiintynyt vain yksi, jossa yhdestä koneesta oli rikkoutunut yksi anturi. 
Muita ongelmia työmaan aikana työkoneiden koneohjauslaitteistoon ei ole esiintynyt ja 
anturin vaihtoon ei kulunut työpäivää pidempään. Muita aiemmin olleita laitteisto vikoja 
esiintyi tukiasemassa. Tukiaseman verkkovirran muuntajasta löytyi pullistuma, joka olisi 
voinut rikkoa koko tukiaseman rikkoutuessaan, mutta muuntaja ehdittiin vaihtamaan 
ennen vanhan muuntajan täydellistä rikkoutumista. Toinen tukiasemaa vaivaavista 
ongelmista esiintyi tavalla, jossa tukiasema antoi tarkistussignaalin vasta noin puoli 
yhdeksältä aamulla ja lopetti signaalin lähettämisen puoli neljältä päivällä. Tukiaseman 
mennessä korjaukseen, se korvattiin toisella, jolloin siitä johtuneet ongelmat loppuivat. 
Tästä seurasi arvioilta noin 30 % verran häiriötunteja kahden viikon ajalle, kunnes 
ongelma saatiin korjattua. Tukiaseman antennin asennuksessa oli myös parantamisen 
varaa. Se oli asennettu vain yhdellä pultilla kiinni työmaakopin kattoon, jolloin tuuli 
kaatoi sen erittäin tuulisena päivänä, josta aiheutui noin tunnin käyttökatko.  
Taulukko 5. Koneohjauskoneiden häiriötunnit Helsingin työmaalla. 
Työkone Häiriötunnit työtunneista % 
Kone 1 11,25 % 
Kone 2 1,25 % 
Kone 3 0 % 





5.2 Espoon runkovesijohto 
Espoon runkovesijohdon putkiurakka on HSY:n tilaama kokonaisurakka, jonka YIT 
Rakennus toteuttaa. Putkiurakan suurin osuus sisältää 2,7 km pitkän ja 800 mm 
halkaisijaltaan olevasta valurautaputkesta rakennetun uuden runkovesijohdon. 
Rakennustyöt esivalmisteluineen alkoivat vuoden 2013 lopulla. Kaivinkoneita on 
työmaalla neljä, joista kahdessa on koneohjausjärjestelmä. Työkoneet toimivat 
pareittain kahdessa ryhmässä, joissa molemmissa on yksi koneohjattu työkone. 
Koneohjausjärjestelmä on työmaalla ollut toimiessaan erittäin hyvä. 
Koneohjausjärjestelmän kanssa suurimmat murheet työmaan edetessä ovat olleet 
korjaussignaalin kuuluvuus tukiaseman ja työkoneen välillä sekä tukiaseman ja 
työkoneen välillä yhteisten satelliittien näkemisessä. Muuten koneohjausjärjestelmä on 
ollut hyvin luotettava. Laitteistoon liittyviä ongelmia on esiintynyt vain muutama, joista 
yhdestä koneesta oli rikkoutunut yksi anturi ja näyttöpäätelaitteessa oli muutaman 
kerran sim-kortin asennusreikään menevän kosteuden kanssa ongelmia ja toisesta 
koneesta katkennut anturille menevä kaapeli. Laitteistorikoista johtuvat ongelmat on 
saatu hoidettua jo saman päivän aikana, eikä niistä ole aiheutunut suuria hidasteita 
työntekoon. Muita täysiä hukkapäiviä oli seurantajaksoa aiemmin tapahtunut kaksi. 
Yhtenä niistä Elisan verkko oli kaatunut ja tarkistussignaalia ei pystytty lähettämään 
Elisan verkon kautta työkoneille ja toisena sähköverkko oli kaatunut, jolloin tukiasema 
ei saanut virtaa, eikä näin ollen pystynyt jakamaan tarkistussignaalia. 
 





Kuva 22. Työpiste puiden katveessa.  
 
Taulukosta 6 nähdään, että koneohjausjärjestelmän ongelmat olivat työkoneiden 
seurantajaksolla varsin vähäisiä. Kaikki seurantajaksolle osuneet ongelmat olivat 
korjaussignaalin tai yhteisten satelliittien puutteesta johtuvia. Ongelmia ja niiden 
toistuvuutta selvittäessä selvisi, että ongelmien toistuvuus oli hyvin samanlaista 
samoissa ympäristöolosuhteissa työskennellessä. Jos ympäristö oli aavaa, ilman 
esteitä, ei myöskään koneohjausjärjestelmässä havaittu ongelmia. Kuitenkin työpisteen 
sijaitessa laakson pohjalla ja työkoneen ympäristön ollessa tiheää ja korkeaa puustoa 
(kuva 21 ja 22), oli signaalien saanti monin paikoin jopa mahdotonta, jolloin jouduttiin 
siirtymään perinteiseen rakennustapaan. [35.] Ongelmaa pystyttiin jossain määrin 
myös kiertämään niin, että työkone ajoi hiukan aavemmalle paikalle, josta se sai 
napattua signaalin ja jonka jälkeen se ajoi takaisin työpisteelle, mutta kaikkialla tämä ei 
ollut mahdollista. Näistä aiemmin esiintyneistä ongelmista oli seurannut toiselle 






Taulukko 6. Koneohjauskoneiden häiriötunnit Espoon työmaalla. 
Työkone Häiriötunnit työtunneista % 
Kone 1 12,5 % 
Kone 2 2,5 % 














Opinnäytetyössä perehdyttyjen työmaiden perusteella koneohjausjärjestelmä on 
tulevaisuuden rakentamista ja käyttöä tulee lisätä. Koneohjausjärjestelmällä 
saavutetaan huomattavia ajallisia säästöjä, käytetään vähemmän resursseja saman 
työn tekemiseen ja siten myöten saavutetaan oleellisia kustannussäästöjä. 
Koneohjauksen avulla pystytään rakentamaan huomattavasti tarkemmin sekä 
parantamaan työn laatua ja työturvallisuutta. Koneohjauslaitteet tukevat myös 
kasvihuoneilmiön vähentämistä työn tehokkuuden nousulla sekä polttoaineiden 
kulutuksen vähentämisellä. Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa koneohjauksen 
ongelmat työmaalla ja luoda materiaali koneohjausjärjestelmästä, jossa ongelmat on 
kerrottu yksiselitteisesti sekä sivuta koneohjauksen hyötyjä ja haittoja. Loppuun on 
myös liitetty muistilista helposti poistettavien ongelmien välttämiseksi (liite 2.). Projektin 
alussa asetettu lopputulos saavutettiin.  
Omat johtopäätökset ja koneohjauksen tulevaisuus 
Koneohjausjärjestelmä on selkeästi vakiintumassa osaksi maanrakennustyötä ja sen 
käyttö on arkipäivää useimmilla suurilla työmailla. Tietomallien käytön vain noustessa 
tulevaisuudessa tulee myös koneohjausjärjestelmän käyttö lisääntymään. 
Koneohjausjärjestelmät ovat selkeästi esillä ajankohtaisena aiheena infra-alan 
julkaisuissa, jonka myös infra-alan tietomallia varten perustetut hankkeet todistavat. 
Urakoitsijoita kiinnostavat koneohjausjärjestelmän tuomat mahdollisuudet työn 
tehokkuuteen parantamisessa, mutta kuten tässä tutkimuksessa kävi ilmi, syövät turhat 
hukkatunnit koneohjauksen tehokkuutta. Tulevaisuudessa laitteiston kehittyessä osa 
ilmenneistä hukkatunneista tippuu varmasti pois kokemuksen myötä. Myös 
ympäristöolosuhteita ymmärretään ottaa paremmin huomioon suunnittelussa, jolloin 
osataan varautua paremmin vastoinkäymisiin jo ennakkoon ja vältytään monilta nyt 
esiintyneiltä ongelmilta. Koneohjauksen tulevaisuus on valoisa ja viimeisenä 
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Muistilista koneohjausjärjestelmään liittyvien ongelmien poistamiseksi 
 











Kannattaa laatia jokaisesta eri kohteesta oma poikkileikkaus, johon lisätään 
pintatunnukset ja viedä se kuljettajalle työkoneen hyttiin muistin virkistämiseksi. 
 
 
